

План- график основных мероприятий по введению ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО			
	Разработка нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО на муниципальном уровне.	Май-август 2017	МКУ «Центр развития образования»
	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС СОО.	Февраль-март -2018	МКУ «Центр развития образования»
	Обеспечение соответствия нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС СОО, в том числе разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса.	Август – октябрь 2017	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения.	Сентябрь 2017 - февраль 2018	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО в образовательном учреждении.	Август 2017	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
	Разработка внутришкольной модели системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования .	Сентябрь-декабрь 2017	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ

		Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Организационное обеспечение введения ФГОС СОО		
Преобразование (расширение полномочий) деятельности координационного органа ОУ по подготовке и введению ФГОС СОО в соответствии с Уставом образовательного учреждения.	Сентябрь 2017	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Оказание содействия в организации деятельности пилотных площадок введения ФГОС СОО в муниципальном образовании.	Весь период	МКУ «Центр развития образования»
Организация и проведение муниципальных мероприятий по проблемам введения ФГОС среднего общего образования.	Весь период	МКУ «Центр развития образования»
Создание и реализация плана обучающих мероприятий по проблемам введения и реализации ФГОС СОО.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Реализация модели взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части , формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана и плана внеурочной деятельности.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.

<p>Разработка модели организации образовательного процесса учитывающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условия для самостоятельной работы учащихся по реализации индивидуальных учебных планов; - условия выполнения индивидуального проекта всеми учащимися в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; - условия для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 	<p>Весь период</p>	<p>СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.</p>
<p>Организация и проведение курсов повышения квалификации по введению и реализации ФГОС СОО</p>	<p>Весь период</p>	<p>СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.</p>
<p>Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения.</p>	<p>Весь период</p>	<p>СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.</p>
<p>Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС.</p>	<p>Сентябрь 2017</p>	<p>СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.</p>
<p>Информационное обеспечение введения ФГОС</p>		
<p>Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте управления образования администрации Киренского муниципального района</p>	<p>постоянно</p>	<p>МКУ «Центр развития образования»</p>
<p>Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте образовательных организаций</p>	<p>постоянно</p>	<p>СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска;</p>

		СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Организация информационно-образовательной среды образовательного учреждения включающей: -комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. ЦОР; -совокупность технологических средств ИКТ; - систему современных педагогических технологий	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Издание печатной продукции, представляющей обобщение опыта по отдельным проблемам введения и реализации ФГОС	Весь период	МКУ «Центр развития образования»
Участие в региональном ИП «Мобильная сеть» Культурное наследие родного края как ресурс воспитания личности гражданина России (СОШ №3 г. Киренска) Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (СОШ №1 г. Киренска) Реализация внеурочной деятельности через интеграцию общего и дополнительного образования» (СОШ п. Алексеевск)	Весь период	МКУ «Центр развития образования»
Психолого-педагогическое обеспечение ведения ФГОС СОО		
Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО		
Обеспечение соответствия программной технологической среды образовательного учреждения	Весь период	СОШ №3г. Киренска;

требованиям ФГОС СОО.		СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.
Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана действий по обеспечению оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения с целью реализации ООП СОО.	Весь период	СОШ №3г. Киренска; СОШ №5 г. Киренска; СОШ №6 г. Киренска; СОШ Алексеевск; СОШ Кривая Лука.

Направления деятельности ОО – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО	Общие /вариативные
Учебный план как один из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Индивидуальный учебный план учащегося	Общие направления для ОО – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы	Вариативные направления для ОО – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО
План внеурочной деятельности как организационный механизм реализации основной образовательной программы	
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся старшей школы	
Подготовка кадрового потенциала образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО	
Создание информационно-образовательной среды ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	

Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО и происходящих в ходе этой деятельности изменений.

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Локальные акты ОУ	Ноябрь 2017	100	Изучение документации
Разработка основной образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	ООП	Февраль 2018	100	Изучение ООП
Участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях по научно-методическому сопровождению (совещания, семинары, вебинары, координационные советы и др.)	Таблица участия	Ежегодно, данные на 25.05 текущего учебного года	100	Изучение документации, материалы семинаров, совещаний, вебинаров и др. мероприятий. Анкетирование
Изменения в деятельности ОУ в связи с опережающим режимом введения ФГОС ООО и ФГОС СОО		25.05.2018	100	Аналитическая справка муниципальной пилотной площадки по итогам опережающего введения ФГОС ООО и ФГОС СОО, анкетирование, собеседование