



Российская Федерация

Министерство образования Иркутской области

Управление образования администрации Киренского муниципального района

ПРИКАЗ

25.08.2014 г.

№ 177

Киренск

Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке условий введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Киренского района на 2015-2020 годы

В рамках мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в Иркутской области, руководствуясь Положением об Управлении образования администрации Киренского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:


- «Дорожную карту» по подготовке условий введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Киренского района на 2015-2020 годы (приложение 1);
- состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО в практику деятельности общеобразовательных организаций Киренского района (приложение 2).

2. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития образования» (Леонтьевой Л.В.):

- обеспечить реализацию «Дорожной карты» по подготовке условий введения ФГОС СОО;
- начать реализацию ФГОС СОО в опережающем режиме с 1 сентября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на консультанта по школам Управления образования администрации Киренского муниципального района С.Л.Зырякову.

Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района



«Дорожная карта»
по подготовке условий введения ФГОС СОО
в общеобразовательных организациях Киренского района
на 2015-2020 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно - методических документов по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	Леонтьева Л.В., руководители ОО
2.	Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, размещение на сайте Управления образования, ОО	постоянно	Леонтьева Л.В., руководители ОО
3.	Приведение локальных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО (штатное расписание, режим функционирования школы на уровне среднего общего образования, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	По мере необходимости	Руководители ОО
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учетом требований ФГОС СОО (при необходимости)	до 01.09.2018	Руководители ОО
5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО	до 01.09.2018	Руководители ОО

Организационное обеспечение

6.	Создание школьных рабочих групп и муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО	2016 Сентябрь	Леонтьева Л.В., руководители ОО
7.	Заседание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Не реже 1 раза в квартал	Леонтьева Л.В., руководители ОО
8.	Организация изучения ФГОС СОО педагогическими коллективами	2015-2016	Леонтьева Л.В., руководители ОО
		2016-2017	Леонтьева Л.В., руководители ОО
		2017-2018 2018-2019 2019-2020	Все ОО
9.	Мониторинг готовности ОО к пилотному введению ФГОС СОО	2018 апрель	Леонтьева Л.В., руководители ОО
10.	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО	2019 март	Все ОО
11.	Изучение запросов родителей по формированию части учебного плана и плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год	2018 Март	Леонтьева Л.В., руководители ОО
12.	Определение профилей обучения на уровне среднего общего образования на 2018-2019 учебный год	2018 апрель	Леонтьева Л.В., руководители ОО
13.	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	2018	Леонтьева Л.В., руководители ОО
		2019	Все ОО
14.	Формирование муниципального заказа на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников	2018 апрель	Все ОО
15.	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	2016-2020	Руководители ОО
16.	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО	По мере введения ФГОС СОО	Руководители ОО

17.	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО	2018 май	Руководители ОО
18.	Организация обсуждения основной образовательной программы среднего общего образования с учителями - предметниками, классными руководителями 10-х классов, родительской общественностью	2018 май	Руководители ОО
19.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся	2018 май	Руководители ОО
20.	Разработка учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	2018 апрель	Руководители ОО
21.	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов	до 01.09.2018	Учителя - предметники
22.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	до 01.09.2017	Руководители ОО
		до 01.09.2018	Руководители ОО
Кадровое обеспечение			
23.	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО	До 01.09.2017	Руководители ОО
		До 01.09.2018	Руководители ОО
24.	Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, формирование заявки на КПК	Сентябрь 2016, далее ежегодно	Леонтьева Л.В., руководители ОО
		До 01.09.2019	Руководители ОО
25.	Диагностика профессиональных затруднений работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО	Весь период	Руководители ОО
26.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам ФГОС СОО	Весь период	Леонтьева Л.В., руководители ОО

Методическое сопровождение			
27.	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	Весь период	Леонтьева Л.В., руководители ОО
28.	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей - предметников по вопросам реализации основной образовательной программы среднего общего образования	Весь период	Леонтьева Л.В., руководители ОО
29.	Тематические консультации, семинары - практикумы, стажировки по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	Весь период	Леонтьева Л.В., руководители ОО
Финансовое обеспечение			
30.	Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (план ФХД, муниципальное задание)	Декабрь 2018	Руководители ОО
		Декабрь 2019	Руководители ОО
Материально-техническое обеспечение			
31.	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, составление плана - закупок приобретения необходимого оборудования	Весь период	Руководители ОО
32.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	Весь период	Руководители ОО
Информационное обеспечение			
33.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах Управления образования, ОО	постоянно	Леонтьева Л.В., руководители ОО
34.	Информирование родителей о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей	2018 март	Руководители ОО
		2019 март	

35.	Проведение лектория (собраний) для родительской общественности по вопросам введения ФГОС СОО	2015-2020	Руководители ОО
36.	Информирование органов государственного общественного управления ОО о переходе ОО на обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации ФГОС СОО	Не реже одного раза в год	Руководители ОО
37.	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО	По мере введения ФГОС СОО	Руководители ОО
38.	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	постоянно	Руководители ОО
39.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Руководители ОО

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО

1.	Бутакова Елена Владимировна	Консультант по школам управления образования
2.	Леонтьева Людмила Валентиновна	Директор МКУ ЦРО
3.	Чертовских Ольга Николаевна	Методист МКУ ЦРО
4.	Спиридонова Наталья Александровна	Методист МКУ ЦРО
5.	Роднаева Оксана Алексеевна	Методист МКУ ЦРО
6.	Лосинская Татьяна Петровна	Заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №3
7.	Кузакова Людмила Михайловна	Заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №5
8.	Палашенко Ирина Александровна	Заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №6
9.	Тетерина Наталья Николаевна	Учитель истории МКОУ СОШ №6
10.	Саблина Дарья Леонидовна	Заместитель директора по УВР МКОУ СОШ п. Алексеевск
11.	Вогоровская Наталья Иннокентьевна	Заместитель директора по УВР МКОУ СОШ с. Кривая Лука